

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: TechnoGuss GmbH

Erstellt am: 01/2025

Aktualisiert am: 08/2026

Verantwortliche Person: Geschäftsführung

Priorität	Maßnahmen-bezeichnung	Investitions-volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Optimierung Motor Absaugung	14.595,00 €	06.2024-02.2025	EMT	EM	Abgeschlossen
A	Optimierung Absaugung Schleifstein	2.268,07 €	02.2025-03.2025	Putzerei	EM	Abgeschlossen